

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 10862 del 29/09/2016 00:00:00 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68 - Istituto BOIS00100P

Con la presente il sottoscritto Fabbri Rossella dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI (cod.meccanografico BOIS00100P), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2018** per il progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68 - Scuola H24

Motivazione: **Completamento attività per realizzazione progetto**

La proroga è stata richiesta in quanto il modulo "Il cantiere di geometria" non è stato realizzato, nei tempi già programmati, per malattia del tutor che si è protratta per un lungo periodo..

Distinti saluti

Num. Protocollo: **2945** del **20/06/2018**

il Dirigente _____


La Dirigente Scolastica
Doit.ssa Rossella Fabbri

